

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

PHIẾU GIẢI QUYẾT CÔNG VĂN ĐI

Quyết định số: 113 ngày 06 tháng 5 năm 2013

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc:

Sao gửi: Các Phòng.

KPC: Rà soát, tuân thủ các Phòng.

h

Số: 113 /QĐ-TĐTS

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 7 và hiệu chỉnh một số gói thầu
đợt 4 và đợt 5 - Dự án Thủy điện Trung Sơn.

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/8/2012 sửa đổi, bổ sung nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-EVN ngày 10/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 03/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành quy chế công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-EVN ngày 20/7/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 4 và hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt 3 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-EVN ngày 22/02/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt hiệu chỉnh và bổ sung một số gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;



Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-GENCO2 ngày 22/1/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TĐTS ngày 25/01/2013 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA (Lập tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006).

Căn cứ các Thư ngày 22/11/2012, 21/3/2013 và 01/4/2013 của Ngân hàng Thế giới, về việc không phản đối các điều khoản tham chiếu cho các gói thầu C-EMP-08, C-EMP-09, C-EMP-17 và C-EMP-19 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Xét Tờ trình số 28/2013/TTr-BP2 ngày 25/4/2013 của Ban quản lý dự án Thủy điện Trung Sơn, về việc phê duyệt hiệu chỉnh KHĐT cho các gói thầu: C-EMP-08; C-EMP-09; C-EMP-17; C-EMP-19; C-EMP-20 và C-EMP21 và bổ sung gói thầu TV-02.TCT vào KHĐT - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 7 hiệu chỉnh một số gói thầu đợt 4 và đợt 5 - Dự án Thủy điện Trung Sơn với các nội dung nêu trong Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, các Phòng, Ban chức năng tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu thầu nêu tại điều 1 theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GENCO2 (Báo cáo);
- Lưu VT, P2.

CHỦ TỊCH 



Vũ Hữu Phúc

PHỤ LỤC 1 : TỔNG HỢP 04 GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 113 / TĐTS ngày 06 tháng 5 năm 2013)

Tỷ giá tạm tính 1USD=20.825 Đồng

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội		13.750,00							
1	C-EMP-08	Nâng cao năng lực cho cán bộ y tế và chương trình nhận thức cộng đồng giai đoạn thi công xây dựng	6.900,00	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	1 túi hồ sơ	Quý II/2013	Trọn gói	54 tháng	H.Chỉnh tên gói thầu, hình thức lựa chọn thay đổi do giá dự toán được phê duyệt là 2.922,87 triệu đồng (GD1), hình thức hợp đồng, thời gian đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng
2	C-EMP-09	Tư vấn giám sát và đánh giá dịch tễ đối với việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng giai đoạn thi công xây dựng	950,00	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	1 túi hồ sơ	Quý II/2013	Trọn gói	54 tháng	H.Chỉnh tên gói thầu, hình thức hợp đồng, thời gian đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng
3	C-EMP-17	Giám sát biến động và hướng dẫn nuôi cá và đánh bắt cá	4.000,00	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	1 túi hồ sơ	Quý III/2013	Trọn gói	48 tháng	H.Chỉnh hình thức lựa chọn, hình thức hợp đồng, thời gian đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng (GD 1)
4	C-EMP-19	Mô hình chất lượng nước – tối ưu hóa quản lý chất lượng nước hồ chứa	1.900,00	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	1 túi hồ sơ	Quý IV/2014	Trọn gói	30 tháng	H.Chỉnh hình thức hợp đồng, thời gian đấu thầu và thời gian thực hiện hợp đồng
	TỔNG CỘNG		13.750,00							

Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu

(Handwritten signature)

**PHỤ LỤC 2 : TỔNG HỢP 01 GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KHĐT (NGUỒN VỐN EVN)
 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
 (Kèm theo Quyết định số: 113 / TĐTS ngày 06 tháng 5 năm 2013)**

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	TU VẤN		800,00							
1	TV-02.CTC	Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt	800,00	EVN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	Quý IV/2013	Trọn gói	18 tháng	
	TỔNG CỘNG		800,00							

Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu