

Số: 158/QĐ-TĐTS

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 11 - Dự án thủy điện Trung Sơn

### CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/8/2012 sửa đổi, bổ sung nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-EVN ngày 10/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 03/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-EVN ngày 22/02/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt hiệu chỉnh và bổ sung một số gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-GENCO2 ngày 22/1/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-GENCO2 ngày 08/3/2013 của Tổng công ty Phát điện 2, về việc ban hành “Quy chế về công tác đấu thầu trong Tổng công ty Phát điện 2”;

Căn cứ Nghị quyết số 643/NQ-HĐTV ngày 03/9/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc bổ sung hạng mục các đoạn đường tránh ngập vào quy hoạch tổng thể di dân tái định cư thủy điện Trung Sơn;



Căn cứ Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA, hướng dẫn tuyển chọn và thuê Tư vấn do bên vay của WB thực hiện (Lập tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006);

Căn cứ Thư không phản đối có điều kiện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) ngày 13/5/2014 về gói thầu W-RB-10, W-RE-22 và G-RE-23; Thư không phản đối của WB ngày 05/6/2014 về gói thầu W-RB-10; Thư không phản đối của WB ngày 20/5/2014 về gói thầu C-RE-05: Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện RLDP;

Căn cứ Báo cáo số 95/2014/BC-P2 ngày 12/4/2014 của phòng Kế hoạch-Đấu thầu về việc phê duyệt KHĐT bổ sung cho các gói thầu đường tránh ngập, Trạm thủy văn Mường lát Dự án thủy điện Trung Sơn; Báo cáo số 132/2014/BC-P2 ngày 15/5/2014 về việc hiệu chỉnh KHĐT gói thầu C-RE-05 và TV-02.CTC, Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu,

### **QUYẾT ĐỊNH:**


**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 11 - Dự án Thủy điện Trung Sơn với các nội dung nêu trong Phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, các Phòng, Ban chức năng tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu thầu nêu tại điều 1 theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- GENCO2 (Báo cáo);
- Các PGD;
- Lưu VT, P2.



**CHỦ TỊCH**



**Vũ Hữu Phúc**

**PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT ĐỢT NÀY (NGUỒN VỐN WB)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 158 /QĐ-TĐTS ngày 13 tháng 6 năm 2014)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
A	DỊCH VỤ TƯ VẤN									
I	Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội									
1	C-RE-05	Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện RLDP	2.061,22	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	01 túi hồ sơ	QIII/2014	Theo thời gian	42 tháng	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>2.061,22</b>							

**PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHẾT ĐỢT NÀY (NGUỒN VỐN EVN)  
 DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN  
 (Kèm theo Quyết định số: 158 /QĐ-TĐTS ngày 13 tháng 6 năm 2014)**

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
A	<b>DỊCH VỤ TƯ VẤN</b>									
1	<b>TV-02.CTC</b>	Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt	800,00	EVN	Đấu thầu hạn chế	02 túi hồ sơ	QIII/2014	Trọn gói	18 tháng	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>800,00</b>							

**Ghi chú:** Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu

**PHỤ LỤC 3: BẢNG TỔNG HỢP CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KHẾT ĐỢT NÀY (NGUỒN VỐN WB)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 158 /QĐ-TĐTS ngày 13 tháng 6 năm 2014)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
<b>B</b>	<b>XÂY LẬP VÀ CUNG CẤP HÀNG HÓA</b>									
<b>I</b>	<b>Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội</b>									
1	<b>W-RB-10</b>	Xây dựng đường tránh ngập lòng hồ	<b>60.490,12</b>	WB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2014	Theo đơn giá	07 tháng	
1.1	<i>Lô số 1 (W-RB-10.L1)</i>	<i>Thi công đường Nà Ón - Tà Cóm</i>	<i>39.979,95</i>							
1.2	<i>Lô số 2 (W-RB-10.L2)</i>	<i>Thi công đường Poom-Pom Khuông</i>	<i>20.510,17</i>							
2	<b>W-RE-22</b>	Xây dựng trạm thủy văn Mường Lát và các công trình chuyên môn	<b>5.300,00</b>	WB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2014	Theo đơn giá	08 tháng	
3	<b>G-RE-23</b>	Cung cấp, lắp đặt thiết bị và vật tư kỹ thuật chuyên ngành trạm thủy văn Mường Lát	<b>1.200,00</b>	WB	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	QIV/2014	Theo đơn giá	03 tháng	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>66.990,12</b>							

