

Số: 66 /QĐ-TĐTS

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

## QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5 và hiệu chỉnh  
Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn**

### GIÁM ĐỐC

#### CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SON

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 03/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-EVN ngày 17/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Đấu thầu sửa đổi số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 10/12/2003;


Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ quyết định số 324/QĐ-EVN ngày 21/5/2010 của EVN, về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật công trình thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ quyết định số 763/QĐ-EVN ngày 19/11/2011 của EVN, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt 2 - Dự án thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ quyết định số 145/QĐ-EVN ngày 25/02/2011 của EVN, về việc phê duyệt hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu 04 gói thầu W-RB-06, W-RB-07, W-RE-01 và W-RE-02 - Dự án thủy điện Trung Sơn;



Căn cứ quyết định số 429/QĐ-EVN ngày 20/7/2011 của EVN, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 4 và hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt 3 - Dự án thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ quyết định số 120/QĐ-EVN ngày 22/02/2012 của EVN, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 4 và hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt 3 - Dự án thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam v/v Phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh - Công trình thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ quyết định số 74/QĐ-EVN ngày 31/01/2012 của EVN, về việc phê duyệt tiến độ thực hiện đầu tư XDCB công trình thủy điện Trung Sơn năm 2012;

Căn cứ Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA (lập tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006);

Căn cứ ngưỡng xem xét mới của WB ngày 05 tháng 3 năm 2012;

Căn cứ Thư không phản đối có điều kiện ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Thế giới về việc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn triển khai dự án - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Xét Tờ trình số: 305/TTr-P2 ngày 03/05/2012 của Phòng Kế hoạch - Đấu thầu về việc phê duyệt KHĐT đợt 5 và hiệu chỉnh KHĐT đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Đấu thầu,

## QUYẾT ĐỊNH


**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5 và hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn với các nội dung chính nêu trong phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Các Ông (Bà) Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Ban Quản lý dự án và các Phòng chức năng tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu thầu nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và theo Hướng dẫn của Ngân hàng thế giới nhằm đảm bảo tiến độ Dự án.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- EVN (để báo cáo);
- Các PGĐ;
- P1, P4, P5;
- Lưu VT, P2. *ct*



GIÁM ĐỐC *Ngô Việt Hải*

**Ngô Việt Hải**

**PHỤ LỤC 1 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)

Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
A	Xây lắp và mua sắm hàng hóa		4.735.036,28							
I	Hợp phần I: Thi công đập và các công trình phụ trợ		4.347.516,27							
1	W-MW-01	Thi công xây lắp công trình chính	2.494.890,19	WB	Cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một giai đoạn, có sơ tuyển	QI/2012	Theo đơn giá	64 tháng	H.Chỉnh thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011) và các Quyết định: QĐ số: 95/QĐ-TĐTS ng. 14/11/2011 & QĐ số: 112/QĐ-TĐTS ng. 29/12/2011.
2	G-MW-02	Cung cấp thiết-bị cơ khí-thủy công.	327.502,00	WB	Cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một giai đoạn, không sơ tuyển	QIV/2012	Theo đơn giá	45 tháng	H.Chỉnh thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011) và Quyết định: QĐ số: 95/QĐ-TĐTS ng. 14/11/2011.
3	G-MW-03	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ điện.	1.466.415,00	WB	Cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một giai đoạn, không sơ tuyển	QIV/2012	Trộn gói	48 tháng	H.Chỉnh thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011)
4	W-RB-08	Xây dựng cầu tạm suối Quanh và đường dẫn	57.209,08	WB	Cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QI/2012	Theo đơn giá	07 tháng	H.Chỉnh giá gói thầu theo QĐ số: 08/QĐ-TĐTS ngày 17/2/2012
1	G-RE-09	Mua sắm phương tiện: Xe chuyên dụng (xe ôtô buýt)	1.500,00	WB	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	QIII/2012	Trộn gói	03 Tháng	Thay đổi Hình thức đấu thầu

**PHỤ LỤC 1 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHÍNH KHẾT (NGUỒN VỐN WB)  
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
II	Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội		387.520,01							
1	W-RE-01	Xây dựng khu TĐC	323.882,89	WB	Cạnh tranh quốc tế (ICB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2012	Theo đơn giá	12 tháng	H.Chỉnh thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMDT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011) và QĐ số: 27/QĐ-TĐTTS ngày 20/3/2012.
1.1	Lô số 1 (W-RE-01.L1)	Xây dựng khu TĐC ở huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá	87.195,55							
1.2	Lô số 2 (W-RE-01.L2)	Xây dựng khu TĐC ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá	79.699,10							
1.3	Lô số 3 (W-RE-01.L3)	Xây dựng khu TĐC ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La	156.988,24							
2	W-RE-03	Xây lắp đường dây và trạm 35/0,4kV	38.817,02	WB	Cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2012	Theo đơn giá	08 tháng	H.Chỉnh thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMDT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011) và QĐ số: 27/QĐ-TĐTTS ngày 20/3/2012.
2.1	Lô số 1 (W-RE-03.L1)	Xây lắp đường dây và trạm 35/0,4KV vào các khu TĐC tỉnh Thanh Hoá	32.305,02							
2.2	Lô số 2 (W-RE-03.L2)	Xây lắp đường dây và trạm 35/0,4KV vào các khu TĐC tỉnh Sơn La	6.512,00							

**PHỤ LỤC 1 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)  
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
3	W-RE-04	Xây dựng hệ thống thủy lợi	18.652,00	WB	Cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2012	Theo đơn giá	08 tháng	H.Chính thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011) và QĐ số: 27/QĐ-TĐTS ngày 20/3/2012.
3.1	Lô số 1 (W-RE-04.L1)	Xây dựng hệ thống thủy lợi ở tỉnh Thanh Hoá	15.608,00							
3.2	Lô số 2 (W-RE-04.L2)	Xây dựng hệ thống thủy lợi ở tỉnh Sơn La	3.044,00							
4	W-RE-05	Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Thanh Hoá	4.742,10	WB	Sự tham gia của cộng đồng	Không	QIII/2012	Theo đơn giá	12 tháng	H.Chính thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011)
5	W-RE-06	Khai hoang đồng ruộng ở tỉnh Sơn La	1.426,00	WB	Sự tham gia của cộng đồng	Không	QIII/2012	Theo đơn giá	12 tháng	H.Chính thời gian đấu thầu, giá gói thầu theo QĐ số: 27/QĐ-TĐTS ngày 20/3/2012.
<b>B</b>	<b>Tư vấn</b>		<b>18.091,19</b>							
<b>I</b>	<b>Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội</b>		<b>9.350,00</b>							
1	C-EMP-16	Di dời tài nguyên văn hoá vật thể	4.500,00	WB	Từ một nguồn duy nhất (SSS)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QI/2013	Theo thời gian	36 tháng	Điều chỉnh Hình thức lựa chọn (Đơn vị duy nhất tại Việt Nam là Viện Khảo cổ học)
2	C-EMP-21	Đánh giá tác động cộng dồn cho lưu vực sông Mã.	2.850,00	WB	Dựa trên năng lực tư vấn (CQS)	1 túi hồ sơ	QIV/2012	Theo thời gian	60 tháng	Thay đổi giá gói thầu ( tạm tính), thời gian tổ chức đấu thầu.

**PHỤ LỤC 1 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)  
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
3	C-EMP-23	Hỗ trợ kỹ thuật về quản lý môi trường	2.000,00	WB	Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)	1 túi hồ sơ	QII/2012	Theo thời gian	48 tháng	Thay đổi giá gói thầu ( tạm tính), thời gian tổ chức đấu thầu.
<b>II</b>	<b>Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực</b>		<b>8.741,19</b>							
1	C-RE-09	Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ QLDA (Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)	4.104,36		Dựa trên năng lực tư vấn, Tư vấn cá nhân, Thực chi và hội thảo (CQS/IC/SOE/Workshop )	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Theo thời gian/ trọn gói	36 tháng	Nhiều Hợp đồng
2	C-RE-15	Tham quan thực tế các dự án đã thực hiện cho cán bộ QLDA (Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)	4.636,83		Dựa trên năng lực tư vấn, Tư vấn cá nhân, Thực chi và hội thảo (CQS/IC/SOE/Workshop )	1 túi hồ sơ	QI/2012	Theo thời gian/ trọn gói	36 tháng	Nhiều Hợp đồng
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>4.753.127,47</b>							

*Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu*

**PHỤ LỤC 2 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN EVN)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SON**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
A	Xây lắp và mua sắm hàng hóa		49.241,24							
I	Trạm 110 KV Mai Châu và đường dây 35 KV cấp điện thi công		49.241,24							
1	XL-ĐTC.01	Cung cấp vật tư, thiết bị và xây lắp đường dây 35kV (từ Trạm biến áp 110kV Mai Châu đến Trạm biến áp 35/0,4 kV Bàn Uôn)	10.280,28	EVN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Theo đơn giá	12 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 19/QĐ-TĐTS ngày 03/6/2011
2	XL-ĐTC.02	Xây lắp Trạm biến áp 110kV Mai Châu và nhánh rẽ.	14.375,98	EVN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Theo đơn giá	12 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
3	HH-ĐTC.01	Cung cấp thiết bị (trọn bộ) vật tư nhánh rẽ, Trạm biến áp 110kV Mai Châu.	13.835,20	EVN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Trọn gói	06 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
4	HH-ĐTC.02	Cung cấp máy biến áp chính, máy biến áp tự dòng trạm 110KV.	8.878,00	EVN	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Trọn gói	06 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
5	TN-ĐTC	Thí nghiệm hiệu chỉnh Trạm biến áp 110 KV, nhánh rẽ (cả phần thông tin liên lạc, SCADA) và đường dây 35KV từ Mai Châu đến bản Uôn.	705,28	EVN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Trọn gói	06 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
6	BH-06	Bảo hiểm xây lắp TBA 110 KV, nhánh rẽ, và đường dây 35kV cấp điện thi công.	136,57	EVN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Theo tỷ lệ phần trăm	12 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 19/QĐ-TĐTS ngày 03/6/2011 & QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011

**PHỤ LỤC 2 : PHÊ DUYỆT CÁC GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN EVN)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
7	XL-03.BM	Rà phá bom, mìn, vật nổ khu vực trạm 110kV và đường dây 35kV cấp điện thi công.	1.029,94	EVN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	QII/2012	Theo đơn giá	02 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
B	<b>Tư vấn</b>		888,64							
I	<b>Trạm 110 KV Mai Châu và đường dây 35 KV cấp điện thi công</b>		888,64							
I	TV-DTC.01	Tư vấn giám sát xây lắp TBA 110kV và đường dây 35kV cấp điện thi công.	888,64	EVN	Chỉ định thầu	1 túi hồ sơ	QIII/2012	Theo thời gian	12 tháng	Giá gói thầu điều chỉnh theo QĐ số: 19/QĐ-TĐTS ngày 03/6/2011 & QĐ số: 93/QĐ-TĐTS ngày 08/11/2011
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>50.129,88</b>							



**PHỤ LỤC 3 : PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU MỚI TRONG KHĐT (08 GÓI THẦU)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
A	Xây lắp và mua sắm hàng hóa		20.879,97							
I	Hợp phần I: Thi công đập và các công trình phụ trợ		1.816,26							
I	G-RB-09	Mua sắm phương tiện 02 xe bán tải (Pick up) và thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác giám sát thi công đường của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn	1.816,26	WB	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	QII/2012	Trọn gói	6 tháng	Giá trị tạm tính, được lấy một phần từ giá trị gói thầu C-RB-05
II	Hợp phần III: Quản lý tác động Môi trường và Xã hội		11.250,00							
I	W-EMP-06	Thu dọn lòng hồ (trước khi tích nước)	9.400,00	WB	Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QIII/2015	Theo đơn giá	06 tháng	Giá gói thầu tạm tính theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011)
2	G-EMP-09	Thả bù cá	1.850,00	WB	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	QII/2016	Trọn gói	60 tháng	Giá gói thầu tạm tính theo TMĐT (QĐ số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011)

**PHỤ LỤC 3 : PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU MỚI TRONG KHĐT (08 GÓI THẦU)**

**DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 88 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
III	<b>Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực</b>		<b>7.813,71</b>							
1	<b>G-RE-17</b>	Sản xuất, in ấn các sản phẩm truyền thông	1.589,51	WB	Chào hàng cạnh tranh	01 túi hồ sơ	QII/2012	Theo đơn giá	66 Tháng	Giá trị tạm tính, được lấy một phần từ giá trị C-RE-03
2	<b>W-RE-19</b>	Xây dựng nhà lưu niệm, truyền thông	6.224,20	WB	Cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn không sơ tuyển	QII/2013	Theo đơn giá	08 tháng	
<b>B</b>	<b>Dịch vụ Tư vấn</b>		<b>1.910,00</b>							
I	<b>Hợp phần I: Thi công đập và các công trình phụ trợ</b>		<b>1.000,00</b>							
I	<b>C-RB-06</b>	Hỗ trợ giám sát thi công: Đường TC – VH (ngoài công trường) thủy điện Trung Sơn “Thời gian còn lại”	1.000,00	WB	Tư vấn cá nhân (IC)	01 túi hồ sơ	QII/2012	Theo thời gian	10 Tháng	
II	<b>Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực</b>		<b>910,00</b>							
I	<b>C-RE-18</b>	Đào tạo cho cán bộ Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn về công tác phòng chống tham nhũng.	250,00	WB	Tư vấn cá nhân (IC)	01 túi hồ sơ	QII/2012	Theo thời gian	01 Tháng	

**PHỤ LỤC 3 : PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC GÓI THẦU MỚI TRONG KHĐT (08 GÓI THẦU)  
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 66 /QĐ - TĐTS ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn)*

*Tỷ giá tạm tính 1USD=18.932 Đồng*

*Đơn vị : Triệu đồng*

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
2	C-RE-20	Tư vấn thực hiện kế hoạch truyền thông	660,00	WB	Tư vấn cá nhân (IC)	01 túi hồ sơ	QII/2012	Theo thời gian	66 Tháng	Giá trị tạm tính, được lấy một phần từ giá trị C-RE-03
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>22.789,97</b>							

*Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu*

