

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

PHIẾU GIẢI QUYẾT CÔNG VẤN ĐI

Quyết định số: 97 ngày 11 tháng 4 năm 2013

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc:

1/ BP3: Tổ chức Thực hiện gấp

4. BP2; BP3; P2: Thực hiện



Số: 97/QĐ-TĐTS

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu 01 gói thầu C-RE-18 và bổ sung 01 gói thầu C-EMP-04.1c “ Tư vấn thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, thăm quan, hội nghị cho các hoạt động cải thiện sinh kế cộng đồng (giai đoạn thí điểm CLIP)” Dự án thủy điện Trung Sơn.

CHỦ TỊCH

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SON

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 19/6/2009 ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/8/2012 sửa đổi, bổ sung nghị định số 85/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-EVN ngày 10/10/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-EVN ngày 15/8/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh công trình Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-EVN ngày 03/3/2011 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc Thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-EVN ngày 12/9/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc ban hành quy chế công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-EVN ngày 22/02/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, về việc phê duyệt hiệu chỉnh và bổ sung một số gói thầu trong Kế hoạch đấu thầu đợt 3 và đợt 4 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-GENCO2 ngày 22/1/2013 của Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TĐTS ngày 25/01/2013 của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu đợt 5 - Dự án Thủy điện Trung Sơn;

Căn cứ Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về mua sắm bằng vốn vay IBRD và tín dụng IDA (Lập tháng 5/2004, sửa đổi tháng 10/2006).

Căn cứ Thư không phản đối ngày 30/1/2013 của Ngân hàng Thế giới, về việc đổi tên gói thầu C-RE-18 thành “Tập huấn về quản trị và phòng chống tham nhũng trong giám sát thi công”.

- Căn cứ Thư không phản đối ngày 15/4/2013 của Ngân hàng Thế giới, về việc tập huấn, tham quan học tập và hội thảo CLIP (giai đoạn thi điểm).

Xét Tờ trình số: 04/TTr-P2 ngày 18/4/2013 của Phòng Kế hoạch – Đấu thầu, về việc Phê duyệt hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu 01 gói thầu C-RE-18 và bổ sung 01 gói thầu C-EMP-04.1c “ Tư vấn thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, thăm quan, hội nghị cho các hoạt động cải thiện sinh kế cộng đồng (giai đoạn thí điểm CLIP)” - Dự án thủy điện Trung Sơn;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kế hoạch - Đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt hiệu chỉnh Kế hoạch đấu thầu 01 gói thầu C-RE-18 và bổ sung 01 gói thầu C-EMP-04.1c - Dự án Thủy điện Trung Sơn với các nội dung nêu trong Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Đấu thầu, các Phòng, Ban chức năng tổ chức thực hiện Kế hoạch đấu thầu nêu tại điều 1 theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo tiến độ của Dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GENCO2 (Báo cáo);
- Lưu VT, P2.

CHỦ TỊCH 



Vũ Hữu Phúc

PHỤ LỤC 1 : TỔNG HỢP 01 GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 97 /QĐ - TĐTS ngày 18 tháng 4 năm 2013)

Tỷ giá tạm tính 1USD=20.825 Đồng

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực		250,00							
4	C-RE-18	Tập huấn về quản trị và phòng chống tham nhũng trong giám sát thi công	250,00	WB	Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)	1 túi hồ sơ	Q(II + III)/2013	Theo thời gian	01 tháng	H.Chỉnh tên gói thầu và thời gian đấu thầu
	TỔNG CỘNG		250,00							

Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu

PHỤ LỤC 1 : TỔNG HỢP 01 GÓI THẦU ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH KHĐT (NGUỒN VỐN WB)

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 97/QĐ - TĐTS ngày 18 tháng 4 năm 2013)

Tỷ giá tạm tính 1USD=20.825 Đồng

Đơn vị : Triệu đồng

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	Hợp phần IV: Phát triển và nâng cao Năng lực		250,00							
4	C-RE-18	Tập huấn về quản trị và phòng chống tham nhũng trong giám sát thi công	250,00	WB	Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)	1 túi hồ sơ	Q(II + III)/2013	Theo thời gian	01 tháng	H.Chỉnh tên gói thầu và thời gian đấu thầu
	TỔNG CỘNG		250,00							

Ghi chú: Các gói thầu có giá tạm tính cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi mở thầu

((

PHỤ LỤC 2 : CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐẦU THẦU (NGUỒN VỐN WB)
DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 97 /QĐ - TBTS ngày 18 tháng 4 năm 2013)

STT	Mã hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (không bao gồm dự phòng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	TƯ VẤN		309,68						
I	C-EMP-04.1c	Tư vấn thực hiện kế hoạch đào tạo, tập huấn, thăm quan, hội nghị cho các hoạt động cải thiện sinh kế cộng đồng (giai đoạn thi điểm CLIP)	309,68	WB	Thực chi và hội thảo (SOE/ Workshop)	Không	Không	03 tháng	(Từ tháng 5 /2013 đến tháng 7/2013)
	TỔNG CỘNG		309,68						

Ghi chú: Cần phải được phê duyệt dự toán/chi phí trước khi thực hiện

